

Wołomin: Zamówienie dodatkowe dla zadania pn.: Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach.

Numer ogłoszenia: 119053 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 22 7633000, faks 22 7633066.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe dla zadania pn.: Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie odcinka kanału deszczowego Ø 600 w ul. Krzyżowej na odcinku od projektowanej studni S3 do projektowanej studni S5 w technologii przewiertu sterowanego; 2) przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na wysokości włączenia ul. Krzyżowej w ul. Górną w Nowych Lipinach; 3) wykonanie odejścia (odrzutu) sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górną w Lipinach Nowych; 4) wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego warstwą geowłókniny oraz dodatkową warstwą piasku ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142292,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 175020,34
- **Oferta z najniższą ceną:** 175020,34 / **Oferta z najwyższą ceną:** 175020,34
- **Waluta:** PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: a) Wykonawca w trakcie realizacji robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krzyżowej w momencie dokonania odkrywek natrafił na kolizję projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią wodociągową i istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanej studni żelbetowej S3 Ø 1400 (na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 24 Lipiny Nowe) do projektowanej studni żelbetowej S5 Ø 1400 (na wysokości ul. Górnej). W momencie dokonania odkrywek ujawniono, że kolidująca sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej ułożone zostały w sposób niezgodny z trasą przedstawioną na mapach do celów projektowych. Mając na uwadze powyższe ustalono, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na kolidującym odcinku metodą bezwykopową tj. metodą przewiertu sterowanego. Ostatecznie włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej nastąpi poprzez nadbudowanie na istniejącym kolektorze deszczowym Ø 800 biegnącym w poprzek ul. Krzyżowej (na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Lipiny Nowe) studni z kręgów betonowych Ø 1500 (notatki służbowe z dnia 11.04.2016, 12.04.2016 oraz 12.05.2016 r.) b) W trakcie wykonywania robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krzyżowej Wykonawca natrafił na kolizję projektowanej studni żelbetowej S5 Ø 1400 z istniejącą siecią wodociągową, na wysokości włączenia ul. Krzyżowej w ul. Górną. W związku z powyższym podjęto decyzję o przebudowie istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie opaski po terenie działki

ew. nr 36 i 81 obręb 03 Lipiny Nowe z włączeniem w istniejącą sieć wodociągową Ø 150 na terenie działki ewid. nr 81. Prace winny być zrealizowane w porozumieniu i przy nadzorze służb PWiK Sp. z o.o. (Notatka służbowa z dnia 12.04.2016 r.). c) Z uwagi na planowaną w 2017 roku budowę kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą nawierzchni tej ulicy (Przedsięwzięcia WPF Lp.1.3.2.45 - załącznik nr 2 do uchwały nr XXII - 62/2016 z dnia 19.05.2016 r.) uznano za zasadne wykonanie odejścia (odrzutu) sieci kanalizacji deszczowej w kierunku ul. Górnej tj. poza pas drogowy ul. Krzyżowej. Powyższe zapobiegnie konieczności rozbiórki nowo wybudowanej nawierzchni w ul. Krzyżowej przy realizacji planowanych prac w ul. Górnej w 2017 roku. d) Z uwagi na złożone warunki gruntowe jakie Wykonawca zastał w momencie wykonywania robot ziemnych związanych z budową nawierzchni ulicy Krzyżowej wystąpiła konieczność wzmocnienia istniejącego podłoża za pomocą geowłókniny oraz dodatkową warstwą piasku. Powyższe znajduje zastosowanie na odcinku od działki 22/2 do granicy z działką ewid. Nr 2/2 obręb 05 Nowe Lipiny (Notatka służbowa z dnia 12.05.2016 r.). Bez realizacji robót, o których mowa w ppkt. a), b) i c) jako robót dodatkowych / zamiennych zleconych na tym etapie realizacji zamówienia, nie możliwe byłoby prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z nowo budowanej nawierzchni ul. Krzyżowej. Bez wykonania robót, o których mowa w ppkt. d) jako robót dodatkowych, zleconych na tym etapie realizacji zamówienia, nie byłoby możliwości prawidłowego wykonania nowo budowanej nawierzchni ulicy Krzyżowej możliwa realizacja prac zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych do Starosty Wołomińskiego z dnia 01.12.2015 r. Mając na uwadze względy gospodarcze i techniczne, oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. UZASADNIENIE PRAWNE: Niniejsze zamówienie jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.) tj. zostaje udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i stanowi nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia. Wykonanie przedmiotowego zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.